

**«Дорожная карта»  
по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» на базе МБОУ БСШ**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятий в 2020 году
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ БСШ	Приказ по школе	До 10.07.2020.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по школе	До 10.07.2020 г.
3	Повышение квалификации «Гибкие компетенции проектной деятельности»	сертификат	Июнь
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь - Август

5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
6	Открытие Центра в единый день открытия центров в Красноярском крае	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020
7	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Июнь – декабрь